

Dodatek č.1  
smlouvy „III/44313 BĚLKOVICE – KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ  
III/44436“

Objednatel: Obec Bělkovice-Lašťany  
Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 pošta Dolany  
zastoupena Ing.Tomášem Němčicem , starostou

a


Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod MORAVA se sídlem : Jahodová ulice 6, 620 00, Brno  
zastoupen Ing. Jakub Hřivna , Pavel Peřina na základě PM

I.

Vícepráce a méněpráce dle přílohy dodatku č.1.

V Bělkovicích – Lašťanech dne 18.8.2015

V Olomouci dne .....



.....  
Obec Bělkovice-Lašťany

Ing.Tomáš Němčic

starosta obce

.....  
Ing.Jakub Hřivna    Pavel Peřina

Ř. Ob. Olomouc Vedoucí zakázek Ol.

Příloha dodatku č.1  
smlouvy „III/44313 BĚLKOVICE – KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ III/44436“

Soupis provedených prací  
(položkový rozpis)

Databáze:

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	+ , - m.j.	Celkem	
3	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	55,10	M3	104,00	-14,96	-1 555,84 Kč
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	56,95	M3	127,00	-14,96	-1 899,92 Kč
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 100	170,84	M3	11,00	-44,88	-493,68 Kč
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	102,51	T	112,00	-29,96	-3 355,52 Kč
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	26,96	M3	135,00		-278,80 Kč
17	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	139,40	M2	2,00	-139,4	-322,01 Kč
18	005724700	osivo směs travní univerzál	2,09	KG	154,00	-2,091	-6 304,00 Kč
20	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	16,00	M2	76,00	-16	-1 216,00 Kč
21	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	150,90	M2	195,00	-50,30	-9 808,50 Kč
23	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	128,50	T	34,00	-32,126	-1 092,28 Kč
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým neb					
	<b>Vícepráce</b>						
	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené do 100 m2 (ruční)	9,5	m3	118,00	9,5	1 121,00 Kč
		Příplatek za lepiivost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím	9,50	m3	105,00	9,5	997,50 Kč
		D+ M BG žlabovky s mřížkovým roštem	5,00	m3	4 107,00	5	20 535,00 Kč
		Dodávka ornice	3,96	m3	928,00	3,96	3 673,06 Kč
<b>CELKEM</b>							<b>0,00 Kč</b>



Obec Bělkovice-Lašťany  
Ing. Tomáš Němčic  
starosta obce

Ing. Jakub Hřiva  
Ředitel Ob. Olomouc

Pavel Peřina  
Vedoucí zakázek OI.