Aktualni informace Mikroregionu Sternbersko o stavu projektu
»Stavebni apravy cyklostezky Hvézdna*

podafilo se uspésné projit vSemi riziky piipravy stavby vcetné zajiSténi dotaci na
realizaci stavby z prostfedkti Statniho fondu dopravni infrastruktury (26 979 029,55
K¢) a z prostiedkt Olomouckého kraje (4 453 928,- K¢).

stavebnimi upravami bude dotéen (byt’ nékde jen ¢astecné) cely usek cyklostezky
z Olomouce do Sternberka véetné odbo¢ky do Bélkovic — La§tan. Cilem projektu je
zlepSeni technického stavu cyklostezky a taktéZz zvySeni bezpec¢nosti dopravy na
cyklostezce.

projekt pocita s realizaci téchto cinnosti: opravy poskozenych tusekl stavajici
cyklostezky ve vSech k. 0 po trase dle potieby, rozsifeni cyklostezky, snizeni nivelety u
napojeni podjezdu pod Zelezni¢nim koridorem v k. u Cernovir, rozsifeni lavky mezi
obcemi HluSovice a Bohunovice, opravy zbylych dievénych lavek — udrzba a vymeéna
nckterych poskozenych prvki; instalace solarniho vefejného osvétleni na problémovych
mistech.

dne 25. 8. 2022 bylo protokolarné pfeddno stavenisté dodavateli stavby spolecnosti
PORR a.s.

stavba bude zahajena 3. 10. 2022 realizaci useku od COV v Bohutiovicich po podjezd
pod drahou vc¢etné rozsiteni izkého profilu na zacatku tseku.

plvodné uvazované zahijeni obnovy nejhor§imi useky stezky podél rybnikli ve
Starnové se musi presunout na rok 2023 zejména z divodi potieb kaceni stromil
v obdobi vegetacniho klidu.

smérem Kk verejnosti budou podavany véasné a piehledné informace o uzavirkach
jednotlivych usekii cyklostezky. Aktudlné uzavirané useky budou samoziejmé
znacené v terénu, ale budeme se snazit o vloZeni informaci o uzavirkach 1 na portal
mapy.cz

objizdné trasy umozni prijezd cyklistim, ale nebudou pro vyznavace IN-LINE
brusli ¢i kole¢kovych lyzi

pro celou stavbu plati, Ze po dokonceni kazdého tseku bude tento piedan do
predCasného uzivani a nebude se cekat az na kolaudaci celého dila

predpokladany termin dokonceni celé stavby je v ¢ervnu roku 2023.
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